

## ANEKS NR 2

zawarty w dniu ..... w Polkowicach do umowy nr 2/01/06 z dnia 12.01.2006 r. dotyczącej realizacji zadania pn. : „Roboty elektryczne w ramach zadania : Modernizacja stadionu miejskiego w Polkowicach” pomiędzy :

Gminą Polkowice reprezentowaną przez Urząd Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, 59 – 100 Polkowice, NIP 692-00-03-980, w imieniu której działa :

mgr inż. Wiesław Wabik - Z-ca Burmistrza  
przy kontrasygnacie Krystyny Kozłowskiej - Skarbnika Gminy:  
zwaną dalej **ZAMAWIAJĄCYM**,

a

Elektrobudowa S.A. Rynek Wytwarzania Energii, ul. Porcelanowa 12, 40 – 246 Katowice reprezentowaną przez :

..... - .....  
..... - .....

zwanym w dalszej części **WYKONAWCĄ**.

## §1

W związku :

- z brakiem możliwości montażu i bezpiecznego działania tablicy sterującej oświetleniem płyty boiska w określonym przez Zamawiającego pomieszczeniu pawilonu sportowego nr 2.03
  - ze zmianą osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru branży elektrycznej
- Strony na podstawie §2 ust. 3 umowy wprowadzają następujące zmiany do umowy

## §2

1. Anuluje się zapis §1 ust 4, który otrzymuje brzmienie :

Zakres prac stanowiący przedmiot umowy obejmuje :

a) Etap I :

- odkrycie i przełożenie ok. 30 m odcinka przyłącza zasilającego pawilon sportowy z kabla YKY 5x185mm<sup>2</sup> poza fundament rozbudowywanego pawilonu sportowego,
- odkrycie i przełożenie ok. 30 m odcinka kabli zasilania i sterowania kołowrotka przy wejścia dla kibiców gości poza fundament rozbudowywanego pawilonu sportowego,
- usunięcie kolizji kabla YKY 5x95mm<sup>2</sup> zasilającego maszt oświetleniowy nr 2 z fundamentem rozbudowywanego pawilonu sportowego
- usunięcie kolizji kabli sterujących YvKSLY ekr zo 20x1,5mm<sup>2</sup>. do masztów oświetleniowych nr 1,2,3,4 z fundamentem rozbudowywanego pawilonu sportowego.

b) Etap II

- przeniesieniem wraz z okablowaniem tablicy sterującej oświetleniem płyty boiska z pomieszczenia kierownika ds. bezpieczeństwa do pom. nr 2.03

2. Anuluje się zapis §2 ust 1 , który otrzymuje brzmienie :

Strony ustalają następujące terminy wykonania robót :

- rozpoczęcie : w dniu podpisania umowy,
- zakończenie : 31.05.2006 r.

3. Anuluje się zapis §2 ust 2 , który otrzymuje brzmienie :

Za termin zakończenia przedmiotu umowy przyjmuje się datę pisemnego zgłoszenia o zakończeniu robót etapu II potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

4. Anuluje się zapis §3 ust 1 , który otrzymuje brzmienie :

Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktów i koordynowania prac będzie:

- mgr inż. Tomasz Duszyński – koordynator – tel. : 076 724 97 02
- mgr inż. Henryk Orszulak – Inspektor nadzoru tel. : 076 724 9722

5. Anuluje się zapis §8 ust 3 , który otrzymuje brzmienie :  
Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi :
- a) fakturą przejściową – o wartości 80% należnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 tj. 32.208,00 zł brutto (słownie: trzydzieści dwa tysiące dwieście osiem złotych 00/100) wystawioną po podpisaniu przez koordynatora, inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy protokołu odbioru I etapu robót.
  - b) fakturą końcową - o wartości 20% należnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 tj. 8.052,00 zł brutto (słownie : osiem tysięcy pięćdziesiąt dwa złote 00/100) wystawioną po podpisaniu przez przedstawiciela Zamawiającego, koordynatora, inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy protokołu odbioru końcowego II etapu robót.
6. Anuluje się zapis §8 ust 6 , który otrzymuje brzmienie :  
Zapłaty na rzecz Wykonawcy będą realizowane w formie przelewu w 30 dniu po dostarczeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur i bezusterkowych protokołów odbioru (etapu I lub etapu II). Czynności odbioru etapu II rozpoczną się w terminie 5 dni od daty wpływu do Zamawiającego zgłoszenia, o którym mowa w §2 ust.2

### §3

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie

### §4

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania

### §5

Aneks niniejszy sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach w tym trzy dla Zamawiającego, dwa dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

  
RADCA PRAWNY  
Alicja Górna-Kozak  
Nr L. = 145

Sporządz. w: Tomasz Dąbrowski 30.07.06r.